Actividades/ Tareas	Responsables	Estimacion	Horas por dia	Horas invertidas	Esfuerzo		Niveles de Esfuerzo									
1.1 Análisis de requisitos PPT cliente	Grupo de proyecto	3 dias	1 hr	3 hrs	2		1	Nivel bajo de esfuerzo, las tareas pueden completarse de forma individual en unas horas.								
1.2 Reunion con cliente	Grupo de proyecto	1 dia	2 hrs	2 hrs	1		2	Nivel medio-bajo de esfuerzo, las tareas pueden completarse de forma individual en igual o mayor a 3 horas.							1	
1.3 Análisis de temas tratados en la reunión	Grupo de proyecto	1 dia	3 hrs	3 hrs	1		3	Nivel medio de esfuerzo, las tareas requieren un trabajo en equipo para poder completarse								
1.4 Investigación General	Grupo de proyecto	2 dias	2 hrs	4 hrs	4		4	Nivel medio-alto de esfuerzo, requieren al grupo de trabajo completo para poder completarse, puede durar varios días								
*		2 dias	1.5 hrs	3 hrs	3			Nivel alto de esfuerzo, se requiere un análisis en profundidad, requieren al grupo de trabajo								
1.5.1 Fijar objetivo y alcance del proyecto  1.6.0 E.R Elaboracion casos de uso	Laryan, Jorge Grupo de proyecto	2 dias	1.5 hrs	4.5 hrs	4		- 5	completo para poder completarse, puede durar varios días, incluso semanas.								
1.6.1 E.R Casos de uso - Precondiciones	Javier	2 dias	1,5 hrs	4,5 nrs	2			completo para p	oder completarse	, puede durar var	acuc durar varios dias, incluso serriarias.					
1.6.1 E.R Casos de uso - Precondiciones  1.6.2 E.R Casos de uso - Escenario Principal	Laryan	2 dias	1,5 hrs	3 hrs	2											
1.6.2 E.R Casos de uso - Escenario Principal  1.6.3 E.R Casos de uso - Postcondiciones		2 dias	1,5 hrs	3 hrs	2											
1.6.4 E.R Casos de uso - Postcondiciones	Jorge Samuel, Gabriel	2 dias	1,5 hrs	3 hrs	3			Levenda								
1.7 - Desarrollo de plantilla Vision	Grupo de proyecto	3 dias	2.3 hrs	7 hrs	3			Actividad a ejec	utar		Jefe de proyect	o actual: -				
1.7 - Desarrollo de plantilla Vision  1.8 - Revisión Final Hito 1	Grupo de proyecto	3 dias	2,3 rirs	7 hrs 3 hrs	2			Actividad a ejec		1	Laryan Guaico	- Monitorear				
	Grupo de proyecto	Julas	11115	3185				Actividad compl			actividades est	ablecidas en el				
								Actividad compi	ctada		cronograma.					
Cronograma Hito I																
or or logical lia i like i			Semana 1					Semana 2								Semana 3
				- Somula 1						Día		oomana 2				Comana
Actividades/ Tareas	Inicio	Final	02-abr.	03-abr.	04-abr.	05-abr.	06-abr.	07-abr.	08-abr.	09-abr.	10-abr.	11-abr.	12-abr.	13-abr.	14-abr.	15-abr.
1.1 Análisis de requisitos PPT cliente	02-04-2019	04-04-2019														
1.2 Reunion con cliente	05-04-2019	05-04-2019														
1.3 Análisis de temas tratados en la reunión	05-04-2019	05-04-2019														
1.4 Investigación General	06-04-2019	07-04-2019														
1.5.1 Fijar objetivo y alcance del proyecto	10-04-2019	12-04-2019														
1.6.0 E.R Elaboracion casos de uso	07-04-2019	09-04-2019														
1.6.1 E.R Casos de uso - Precondiciones	09-04-2019	12-04-2019														
1.6.2 E.R Casos de uso - Escenario Principal	09-04-2019	11-04-2019														
1.6.3 E.R Casos de uso - Postcondiciones	08-04-2019	10-04-2019														
1.6.4 E.R Casos de uso - Excepciones	09-04-2019	12-04-2019														
1.7 - Desarrollo de plantilla Vision	09-04-2019	12-04-2019														
1.8 - Revisión Final Hito 1	13-04-2019	15-04-2019														